

МКОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 11.10.2021

№ 43

**«Об утверждении плана-графика по введению
и реализации обновленного федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального и основного
общего образования с 01.09.2022 года»**

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение 1)
2. Заместителю директора по УР Черниковой Татьяне Владимировне ознакомить с планом-графиком перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Ответственному за ведение сайта Крутикову Сергею Николаевичу опубликовать настоящий приказ на сайте МКОУ «Мальцевская ООШ» до 21.10.2021 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ:

Соловина Н.В.



С приказом ознакомлены:

Черникова Т.В.

Крутиков С.Н.

МКОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 11.10.2021

№ 43

«Об утверждении плана-графика по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального и основного общего образования с 01.09.2022 года»

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение 1)
2. Заместителю директора по УР Черниковой Татьяне Владимировне ознакомить с планом-графиком перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Ответственному за ведение сайта Крутикову Сергею Николаевичу опубликовать настоящий приказ на сайте МКОУ «Мальцевская ООШ» до 21.10.2021 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ:

Головина Н.В.

С приказом ознакомлены:

Черникова Т.В.

Крутиков С.Н.

| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
|--|--|--|--|
| 1. Организационно-методическое обеспечение | | | |
| Проведение родительского собрания для родителей потенциальных первоклассников посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Классный руководитель будущего 1-го класса | Протокол родительского собрания |
| Проведение родительского собрания в 4-м классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Классный руководитель 4-го класса | Протокол родительского собрания |
| Анализ списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | декабрь 2022 | Библиотекарь, зам. директора по информатизации | Аналитическая справка |
| Анализ доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика) | Ноябрь 2022 | зам. директора по информатизации | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия материально - технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | директор | Аналитическая справка |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022 – 2027 годов | Директор, библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
| | | | Федеральным перечнем учебников |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно до 01.05.22 | Зам. директора по УР | Аналитическая справка |
| Формирование плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей - предметников | Ноябрь 2022 | Зам. директора по УР | Приказ директора об утверждении плана-графика пед. советов |
| Организация повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования по мере введения ФГОС общего образования | Весь период | Зам. директора по УР | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Зам. директора по УР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Зам. директора по УР | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО локальных нормативных актов школы (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий | До 01.09.2022 | Директор, Зам. директора по УР | Локальные документы школы |

| | | | |
|--|---------------|----------------------------------|---|
| обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | | | |
| Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Директор | Должностные инструкции |
| Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | До 01.08.22 | Зам. директора по УР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 - го и 5 - го классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 01.09.2022 | Зам. директора по УР | Учебный план, план внеурочной деятельности |
| Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности с учетом введенных ФГОС | До 01.09.2022 | Учителя предметники | Рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности |
| 3. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Весь период | Зам. директора по информатизации | Материалы на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Весь период | Зам. директора по информатизации | Материалы на сайте школы |